

Weekly Progress – 4

Kelompok 1 Mobile Apps

IFHAM SYAFWAN FIKRI (24/545184/PA/23161)

HEGEL AL RAFLI (25/575250/NPA/20024)

MUHAMMAD DAFA 'IZUL IMAN (24/535342/PA/22711)

Apa yang telah kita kerjakan minggu ini ...

1. Memperbaiki UX/UI
2. Memperbaiki/menyempurnakan integrasi Backend terhadap Frontend dengan menambah Programming Language baru untuk men-handle Backend



POSTMAN






Flutter



Rethink and Evaluate our Application with given problems, features, and API data

1. Mengubah struktur layout dari page NOP sehingga memberikan opsi pada pengguna untuk melihat history atau perubahan tiap tahunnya

Melihat bahwa variabel data dari Router listDetails dan getByNop hanya memberikan detail seperti NJOP/luas BUMI, NJOP/luas Bangunan, pemeriksaan, pendataan, subjekPajak, bukan memberikan nilai seperti PBBYangHarusDibayar, tahun pajak, serta StatusPembayaran



kemudian digabung
dalam satu page
dengan tombol tahun
sebagai navigasi

Dihapus

Rethink and Evaluate our Application with given problems, features, and API data

2.Data SPPT dari listDetails dan getByNop itu kita representasikan menjadi data sppt tahun 2026 dengan status masih dalam proses pendataan atau proses pemeriksaan




Melihat bahwa data SPPT yang diambil dari router listDetails dan getByNop ini tidak konsisten dengan beberapa variabel dari SPPT tahun sebelumnya dari router getHistory

Directory structure

```
▼ backend ●
  ▼ handlers ●
    ↳ getbynop.go U
    ↳ getsppthistor... U
    ↳ gettahunsppt... U
    ↳ gettunggaka... U
    ↳ listdetails.go 1, U
    ↳ listkecamata... U
    ↳ listkelurahan... U
    ↳ listsppt.go U
  ▼ models
  ▼ utils
  go.mod 1, U
  go.sum U
  ↳ main.go U
```

```
▼ lib ●
  ▼ Models ●
    ↳ getbynop.dart U
    ↳ getsppthistor... U
    ↳ gettahunsppt... U
    ↳ listdetails.dart U
    ↳ listkecamata... U
    ↳ listkelurahan... U
    ↳ listsppt.dart U
  ▼ Services ●
    ↳ api_service.d... M
  ▼ Views ●
    ▼ dashboard ●
      ↳ dashboard_... M
    ↳ activity_page... M
    ↳ calculator_pa... 2
    ↳ dashboard... 2, M
    ↳ kecamatan_p... U
    ↳ kelurahan_pa... U
    ↳ login_page.d... M
    ↳ nopdetails_p... U
    ↳ settings_page.dart
    ↳ main.dart
```

Our Progress Snapshot



Our Progress Snapshot

Tahun Data : 2026

Riwayat Tahun SPPT

2026

Details

Luas Bumi

0

NJOP Bumi

0

Tanggal Pendataan

-

Nama Pendata

-

NIP Pendata

-

Tanggal Pemeriksaan

-

Calculator

Percentage (%)

e.g. 15

Input number

e.g. 200000

Calculate

Result

-

Settings

Admin Information

Name

admin

ID Pegawai

0001

Email

admin@example.com

Logout

Apa yang kita targetkan minggu depan ...

1. Memperbaiki bug dalam kode
2. Menyelesaikan dan menghasilkan sisa fitur yang telah diberikan
3. Deploy Backend ke Vercel/Render
4. Intinya memperbaiki dan memperbarui proses/hasil kerja yang dilakukan sebelumnya

Thank You